

프로젝트 일정 계획서 (D-60 기준)

문서 번호: PRJ-2025-001 | 버전: 1.0 | 날짜: 2025-12-14 14:48:44

구분 (D-Day)	주요 업무	담당자 (이름) 및 부서
D-60 ~ D-50	초기 계획 수립 - 3개월 일정 수립	- 기획팀 (R&D 팀)
D-50 ~ D-40	요구사항 분석 - UI, 데이터베이스, API 명세 기술 검토 - BIM, 클라우드 서비스 검토	- 기획팀 (UI/UX 팀) - 개발팀 (BIM, 클라우드 팀)
D-40 ~ D-30	개발 시작 - VOMS(프로젝트 관리) 도입 테스트 환경 구축 - VOMS 테스트 환경 구축	- 개발팀 (VOMS 팀) - 인프라팀 (VOMS 테스트 팀)
D-30 ~ D-15	개발 진행 - UI 구현, 데이터 연동 검토 회의 - 사용자 요구사항(Q&A) 검토	- 개발팀 (UI 팀) - 기획팀 (Q&A 팀)
D-15 ~ D-Day	최종 점검 - 배포 준비, 최종 테스트 배포 - 사용자 교육, 모니터링	- 운영팀 (배포 팀) - 기획팀 (교육 팀)